

**Ogłoszenie o zmianie umowy
Roboty budowlane**

Budowa I etapu ciągu pieszo-rowerowego relacji Kobiór-Paprocany wzdłuż ul. Promnickiej i ul. Pogodnej w Kobiórze wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wymianą nawierzchni drogi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kobiór

1.3) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257707

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Kobiórska 5

1.4.2.) Miejscowość: Kobiór

1.4.3.) Kod pocztowy: 43-210

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@kobior.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kobior.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy zmiany:

Umowy

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bcc63d71-01b5-11ed-9a86-f6f4c648a056

2.3.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00473378/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2022-12-02 12:37

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA/UMOWA RAMOWA

3.1.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

3.1.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00251106/01

3.2.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

3.4.) Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.5.) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane

3.6.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Budowa I etapu ciągu pieszo-rowerowego relacji Kobiór-Paprocany wzdłuż ul. Promnickiej i ul. Pogodnej w Kobiórze wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wymianą nawierzchni drogi

3.7.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa I etapu ciągu pieszo-rowerowego relacji Kobiór-Paprocany na odcinku prowadzącym wzdłuż ul. Promnickiej i ul. Pogodnej do międzygminnego DPS „Dobre Miejsce” w Kobiórze wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przystankową, oświetleniem LED i wymianą nawierzchni drogi.
Zadanie jest dofinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

W ramach przedmiotu zamówienia planowana jest do realizacji:

- budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Promnickiej wraz z wymianą nawierzchni
- budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Pogodnej
- budowa odcinka kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Promnickiej
- przebudowa fragmentów sieci wodociągowej przy ul. Promnickiej
- budowa oświetlenia energooszczędneho w technologii LED ulicy Promnickiej
- zabudowa wiat przystankowych

UWAGA: Roboty budowlane należy prowadzić w sposób umożliwiający dojazd do nieruchomości przyległych do ul. Promnickiej i Pogodnej. Ponadto w pierwszej kolejności należy wykonać podbudowę ciągu pieszo-rowerowego ul. Pogodnej, która będzie w trakcie robót stanowiła alternatywny dojazd do placu budowy i DPS-u.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym szczegółowe wymogi, zakres i warunki jego wykonania zostały zawarte w:

- a) Dokumentacji projektowej (zał. nr 4 do SWZ)
- b) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zał. nr 5 do SWZ)
- c) Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)
- d) Przedmiarze robót (zał. nr 6 do SWZ), mających charakter pomocniczy.

Umowa na roboty budowlane będzie umową z wynagrodzeniem ryczałtowym, dlatego Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową.

- e) Wzorzec umowy (zał. nr 3 do SWZ).

3.8.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.9.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE/UMOWIE RAMOWEJ

4.1.) Data zawarcia umowy/umowy ramowej: 2022-08-18

4.2.) Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej:

3 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę/umowę ramową:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): JKM sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 241578821

4.3.3.) Ulica: Skalna 6/12

4.3.4.) Miejscowość: Mikołów

4.3.5.) Kod pocztowy: 43-190

4.3.6.) Województwo: śląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy/umowy ramowej: 2447700,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP: 2022/BZP 00322191/01

SEKCJA V - ZMIANA UMOWY/UMOWY RAMOWEJ

5.1.) Data zmiany umowy/umowy ramowej): 2022-11-17

5.2.) Podstawa prawna zmiany umowy/umowy ramowej:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.3.) Przyczyny dokonania zmian umowy/umowy ramowej:

Okoliczności opisane w piśmie Wykonawcy robót budowlanych oraz konieczność realizacji robót dodatkowych niezbędnych

do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia.

Zgodnie z ustaleniami opisanymi w protokole konieczności: W trakcie wykonywania robót budowlanych, po oczyszczeniu istniejącego rowu okazało się, że istniejący przepust jest niedrożny i wymaga wymiany.

5.4.) Krótki opis zmiany umowy/umowy ramowej:

Zakres robót dodatkowych:

1) Wykonanie przepustu dł. 6,0 m z rur fi 315 mm wraz ze ścianką czołową od strony napływu.

2) Wykonanie pobocza chłonnego z kruszywa przepuszczalnego na gr. ok 30 cm w celu umożliwienia prawidłowego odwodnienia ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od km 0+170,00 do km 0+340,00.

Wartość robót dodatkowych została ustalona na kwotę 10.719,72 zł brutto.

Na podstawie §18 ust 3 pkt 2 lit "b" i pkt 3 w umowie nr GP.272.21.2022 z dnia 18.08.2022 r. wprowadzono zmianę terminu realizacji do dnia 02.12.2022 r. oraz zmianę wynagrodzenia na wartość brutto 2 458 419,72 zł.

5.5.) Wartość zmiany umowy

5.5.1.) Wartość zmiany: 10719,72

5.5.2.) Kod waluty: PLN

5.5.3.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.6.) Wcześniejsze zmiany umowy/umowy ramowej, obligujące do zamieszczenia ogłoszenia o zmianie umowy: Nie