

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane**

Budowa I etapu ciągu pieszo-rowerowego relacji Kobiór-Paprocany wzdłuż ul. Promnickiej i ul. Pogodnej w Kobiórze wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wymianą nawierzchni drogi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kobiór
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257707
- 1.4.) Adres zamawiającego
- 1.4.1.) Ulica: Kobiórska 5
- 1.4.2.) Miejscowość: Kobiór
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 43-210
- 1.4.4.) Województwo: śląskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@kobior.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kobior.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bcc63d71-01b5-11ed-9a86-f6f4c648a056
- 2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00507872
- 2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
- 2.4.) Data ogłoszenia: 2022-12-21

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

- 3.1.) Charakter zamówienia:
- Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne
- 3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak
- 3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00251106/01
- 3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:
- Nie
- 3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:
- Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.6.) Rodzaj zamówienia:
- Roboty budowlane
- 3.7.) Nazwa zamówienia:
- Budowa I etapu ciągu pieszo-rowerowego relacji Kobiór-Paprocany wzdłuż ul. Promnickiej i ul. Pogodnej w Kobiórze wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wymianą nawierzchni drogi
- 3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa I etapu ciągu pieszo-rowerowego relacji Kobiór-Paprocany na odcinku prowadzącym wzdłuż ul. Promnickiej i ul. Pogodnej do międzygminnego DPS „Dobre Miejsce” w Kobiórze wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przystankową, oświetleniem LED i wymianą nawierzchni drogi.

Zadanie jest dofinansowane ze środków dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

W ramach przedmiotu zamówienia planowana jest do realizacji:

- budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Promnickiej wraz z wymianą nawierzchni
- budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Pogodnej
- budowa odcinka kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Promnickiej
- przebudowa fragmentów sieci wodociągowej przy ul. Promnickiej
- budowa oświetlenia energooszczędnego w technologii LED ulicy Promnickiej
- zabudowa wiat przystankowych

UWAGA: Roboty budowlane należy prowadzić w sposób umożliwiający dojazd do nieruchomości przyległych do ul. Promnickiej i Pogodnej. Ponadto w pierwszej kolejności należy wykonać podbudowę ciągu pieszo-rowerowego ul. Pogodnej, która będzie w trakcie robót stanowiła alternatywny dojazd do placu budowy i DPS-u.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym szczegółowe wymogi, zakres i warunki jego wykonania zostały zawarte w:

- a) Dokumentacji projektowej (zał. nr 4 do SWZ)
- b) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zał. nr 5 do SWZ)
- c) Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)
- d) Przedmiarze robót (zał. nr 6 do SWZ), mających charakter pomocniczy.

Umowa na roboty budowlane będzie umową z wynagrodzeniem ryczałtowym, dlatego Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową.

- e) Wzorzec umowy (zał. nr 3 do SWZ).

3.9.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-08-18

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
3 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): JKM sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 241578821

4.3.3.) Ulica: Skalna 6/12

4.3.4.) Miejscowość: Mikołów

4.3.5.) Kod pocztowy: 43-190

4.3.6.) Województwo: śląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 2447700,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00322191/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-11-30

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Okoliczności opisane w piśmie Wykonawcy robót budowlanych oraz konieczność realizacji robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonanie realizowanego zamówienia. Zgodnie z ustaleniami opisanymi w protokole konieczności: W trakcie wykonywania robót budowlanych, po oczyszczeniu istniejącego rowu okazało się, że istniejący przepust jest niedrożny i wymaga wymiany.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Budowa I etapu ciągu pieszo-rowerowego relacji Kobiór-Paprocany na odcinku prowadzącym wzdłuż ul. Promnickiej i ul. Pogodnej do międzygminnego DPS „Dobre Miejsce” w Kobiórze wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przystankową, oświetleniem LED i wymianą nawierzchni drogi.

W ramach przedmiotu zamówienia planowana jest do realizacji:

- budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Promnickiej wraz z wymianą nawierzchni
- budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Pogodnej
- budowa odcinka kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Promnickiej
- przebudowa fragmentów sieci wodociągowej przy ul. Promnickiej
- budowa oświetlenia energooszczędnego w technologii LED ulicy Promnickiej
- zabudowa wiat przystankowych

Zakres robót dodatkowych:

- wykonanie przepustu dł. 6,0 m fi 315 mm wraz ze ścianką czołową od strony napływu
- wykonanie pobocza chłonnego z kruszywa przepuszczalnego na gr. ok 30 cm w celu umożliwienia prawidłowego odwodnienia ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od km 0+170,00 do km 0+340,00.

5.4.6.) Wartość zmiany: 10719,72

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 2458419,72 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należyście: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VI INFORMACJE DODATKOWE

Na podstawie zapisów umowy nr GP.272.21.2022 z dnia 18.08.2022 r. wprowadzono zmianę terminu realizacji do dnia 02.12.2022r.